Адрес жилого дома:

**ул. Дзержинского 94**

| дата составления |
|---|
| Август, 2021г. |

***Акт выполненных работ по ремонту жилого фонда ООО "КМАЖИЛСЕРВИС"***

| № п/п | Обоснование | Наименование работ | Еден.измерения | Кол-во | Сметная стоимость на еденицу | | | | Сметная стоимость всего | | | | Трудозатраты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Прямые | В том числе: | | | Прямые | Втом числе | | | | |
| | | | | | | Зар. плата | Экспл. машин | з/пл механиз. | | Зар. Плата | Экспл. машин | з/пл. механиз | На ед. | Всего |
| | | | | **Общестроительные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 62.-32-1 | Маслянная окраска дверей за 1 раз | 100 м2 | 0,05 | | | | | | | | | 64,63 | 0,22 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Удорожание сметной стоимости: | | | | | | | | | | | | |
| | | Зар.плата | 24607,4 | 164,92 | 0,22 | **32,83** | | | | | | | | |
| | | ЕСН | 30,20% | 32,83 | | **9,91** | | | | | | | | |
| | | Услуги сторонних организаций | | | | **100,00** | | | | | | | | |
| | | Общеэксплуатационные расходы | | | | **100,00** | | | | | | | | |
| | | Итого: | | | | **242,74** | | | | | | | | |
| | | Материалы: | | | | | | | | | | | | |
| | | Эмаль ПФ-115 | 1,74 | 192,20 | | 334,43 | | | | | | | | |
| | | Итого: | | | | **334,43** | | | | | | | | |
| | | ИТОГО по смете: | | | | **577,17** | | | | | | | | |

Исполнил главный инженер: Проскурин С.В.