

Приложение №1

к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ 10/1874 от « 01 » 01 2018г.

**ПЛАН-ГРАФИК
РАБОТ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
НА АПРЕЛЬ 2018г.**

№ п/п	Адрес объекта	Вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	Октябрьская 22	Тек. Ремонт подъездов	ООО «КМАжил-сервис»	апрель
2	Советская 8/14	Тек. Ремонт подъездов	ООО «КМАжил-сервис»	апрель

«Заказчик»

ООО «КМАЖИЛСЕРВИС»



ген. директор

Дуканов С.М.

«Исполнитель»

МКУ «Управление
капитального строительства»



Директор

Семендьяй В.Н.

«Общество»

ООО «Единая управляющая
компания»



Директор

Солопова Е.А.