

Приложение №1
к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ 10/187Н от « 01 » 01 2018г.

**ПЛАН-ГРАФИК
РАБОТ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
НА ФЕВРАЛЬ 2018г.**

№ п/п	Адрес объекта	Вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	Октябрьская 22	Замена труб ХВС ;ГВС.	ООО «КМАЖил-сервис»	февраль

«Заказчик»

ООО «КМАЖИЛСЕРВИС»

Ген. директор



Цуканов С.М.

«Исполнитель»

МКУ «Управление
капитального строительства»

Директор



Семендьяй В.Н.

«Общество»

ООО «Единая управляющая
компания»

Директор



Солопова Е.А.