

Приложение №1

к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ _____ от « ____ » _____ 2016г.

**ПЛАН-ГРАФИК
РАБОТ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
НА МАЙ 2018г.**

№ п/п	Адрес объекта	Вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Победы 48	Тек. Ремонт кровли м2=30	ООО «КМАЖил-сер-вис»	май
2	Советская 8/14	Тек. Ремонт кровли м2=30	ООО «КМАЖил-сер-вис»	май

«Заказчик»

ООО «КМАЖИЛСЕРВИС»

Ген. директор

Цуканов С.М.

«Исполнитель»

МКУ «Управление
капитального строительства»

Директор

Семендяй В.Н.

«Общество»

ООО «Единая управляющая
компания»

Директор

Солопова Е.А.

