

Приложение №1

к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ 10/18 ТН от « 01 » 01 2018г.

**ПЛАН-ГРАФИК
РАБОТ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
НА МАРТ 2018г.**

№ п/п	Адрес объекта	Вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	Раевского 23	Установка ПУ ХВС	ООО «КМАжил-сервис»	март
2	Раевского 17	Установка ПУ ХВС	ООО «КМАжил-сервис»	март

«Заказчик»

ООО «КМАЖИЛСЕРВИС»

Ген.директор



Суканов С.М.

«Исполнитель»

МКУ «Управление
капитального строительства»

Директор



Семендяй В.Н.

«Общество»

ООО «Единая управляющая
компания»

Директор



Солопова Е.А.