

Приложение №1

к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ 10/187Н от « 01 » 01 2018г.

**ПЛАН-ГРАФИК
РАБОТ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
НА ЯВАРЬ 2018г.**

№ п/п	Адрес объекта	Вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	Лазарева 24	Смена трубы ХВС = 24м	ООО «КМАжил-сервис»	январь
2	Раевского 26	Ремонт откосов	ООО «КМАжил-сервис»	январь

«Заказчик»

ООО «КМАЖИЛСЕРВИС»

Ген. директор



Цуканов С.М.

«Исполнитель»

МКУ «Управление
капитального строительства»

Директор



Семендй В.Н.

«Общество»

ООО «Единая управляющая
компания»

Директор



Солопова Е.А.